
دورة:
تقنيات التميز في إدارة المشاريع الهندسية

3 - 7 مارس 2025
برشلونة (اسبانيا)

grupotel gran via 678
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مقدمة
تعتبر تقنيات التميز في إدارة المشاريع الهندسية من الأدوات الأساسية لتحقيق النجاح  

في المشاريع الهندسية الكبرى. يعتمد هذا النوع من الإدارة على التخطيط الاستراتيجي،
وتنسيق الفرق، واستخدام الأساليب الحديثة لتحقيق الجودة والكفاءة. في هذا السياق،

يتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من المعارف والمهارات المتقدمة التي تهدف إلى
.تحسين الأداء وتعظيم العوائد للمشروعات الهندسية

:أهداف البرنامج
.تحسين القدرة على إدارة المشاريع الهندسية بكفاءة وفعالية1.
.تقديم أدوات وتقنيات متطورة لتحسين جودة التنفيذ2.
.تعزيز مهارات التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت3.
.توفير المعرفة حول إدارة المخاطر في المشاريع الهندسية4.
.تمكين المشاركين من استخدام أحدث المنهجيات العالمية في إدارة المشاريع5.

:الكفاءات المستهدفة
.إتقان أساليب التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الهندسية1.
.تعزيز مهارات التواصل الفعال مع الفرق والعملاء2.
.القدرة على تحديد وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة3.
 ."PMP" "Agile" التمكن من استخدام أدوات وتقنيات إدارة المشاريع مثل4.
.فهم كيفية تحسين الكفاءة في الموارد وتوزيع العمل5.

:الجمهور المستهدف
.مديرو المشاريع الهندسية1.
.مهندسو التنفيذ والمراقبة2.
.فرق العمل المعنية بإدارة المشاريع3.
.العاملون في التخطيط الاستراتيجي والتنظيم4.
.المهتمون بتطوير مهاراتهم في إدارة المشاريع الهندسية5.

محاور البرنامج :
:اليوم الأول

.مقدمة في إدارة المشاريع الهندسية: الأسس والمفاهيم1.

.تطوير استراتيجية المشروع: وضع الأهداف والرؤية2.

.أساليب التخطيط: أداة الجدول الزمني والموازنة3.

.دور المدير في قيادة المشروع: الصفات والمهارات4.

.إدارة فرق العمل: التنسيق الفعال بين أعضاء الفريق5.



:اليوم الثاني

.أساليب إدارة المخاطر في المشاريع الهندسية1.

.تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات2.

.في إدارة المشاريع الهندسية "Agile" استخدام تقنيات3.

.إدارة الجودة في المشاريع: الأدوات والتقنيات4.

.تحليل الجدوى المالية للمشروعات5.

:اليوم الثالث

.استخدام تقنيات تحليل البيانات في إدارة المشاريع1.

.تقييم الأداء وتحليل النتائج: مؤشرات النجاح2.

.إدارة التغيرات والمشاكل خلال المشروع3.

.التواصل مع الأطراف المعنية: العملاء والمستثمرين4.

.إنشاء تقرير نهائي للمشروع: الأهداف والدروس المستفادة5.

:اليوم الرابع

.الابتكار في إدارة المشاريع الهندسية1.

.في تحديد نطاق المشروع "PMP" استخدام أدوات2.

.تحسين الكفاءة في استخدام الموارد3.

.التعامل مع التحديات اللوجستية في المشاريع4.

.تسليم المشروع: استراتيجيات الفحص والتقييم النهائي5.

:اليوم الخامس

.الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع الهندسية1.

.إدارة العقود والمشتريات في المشاريع الهندسية2.

.تطوير القيادة في مشاريع الهندسة3.

.التفاعل مع التقنيات الحديثة في إدارة المشاريع مثل الذكاء الاصطناعي4.

.ورشة عمل تطبيقية: محاكاة لإدارة مشروع هندسي5.
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