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المقدمة 

يهدف برنامج الإدارة الفعالة لمشاريع تقنية المعلومات إلى تزويد المشاركين بالمهارات و المعرفة اللازمة لإدارة مشاريع تقنية
المعلومات من البداية إلى النهاية بطريقة ناجحة و فعالة. سيتمكن المشاركون عند الانتهاء من هذا البرنامج التدريبي التفاعلي الى

الاحاطة بجميع التقنيات و الادوات الاساسية  للعب دور قيادي و رائد كمدير لمشروع تقنية المعلومات وذلك من خلال الخوض
في أهم المواضيع الاساسية ك تحليل و تحديد المتطلبات ، وإعداد خطط المشروع و التوقعات المستقبلية للنتائج ، وتطوير

ميزانيات المشروع ، وقيادة فريق المشروع بشكل ريادي ، وإدارة تصميم مشاريع تقنية المعلومات ، وتقييم الأداء العام.

المنهجية المتبعة 

يعتمد برنامج الإدارة الفعالة لمشاريع تقنية المعلومات على تمارين جماعية و فردية بهدف مساعدة المشاركين على فهم و تعلم
جميع الأنشطة الهامة المتعلقة بإدارة المشاريع التكنولوجية. كما يتضمن البرنامج العديد من الدراسات الحديثة العالمية ،و

مناقشات بالإضافة إلى الإختبارات التي تسبق بداية الدورة وتليها.

أهداف البرنامج 

عند نهاية البرنامج التدريبي، سيتمكن المشاركين من:

التعرف على منهجيات إدارة و استراتيجيات مشاريع تكنولوجيا المعلومات و كيفية استخدامها

إعداد دراسات الحالة لأعمال مشاريع تقنية المعلومات لضمان التبريرالمناسب والجدوى الاقتصادية

ربط احتياجات وأهداف المشروع باحتياجات أصحاب المصلحة بصورة واضحة

إدارة مشاريع تقنية المعلومات بطريقة الإدارة الرشيقة وتعريف الاختلاف ما بين المشاريع التقليدية والمشاريع
الرشيقة

توضيح أنشطة وعمليات تخطيط المشروع الأساسية ووضع أهداف واقعية قابلة للقياس من حيث الوقت والتكلفة
باستخدام منهجيات تنبؤية ورشيقة

تحديد دور مدير المشروع خلال مرحلة تصميم المشروع

تحديد الأنشطة خلال مرحلة التنفيذ ووضع عمليات فعالة لمراقبة تنفيذ وتسليم المشروع وفقاً للخطط الموضوعة

الفئات المستهدفة

مديرو المشاريع وكبار المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات

مدراء أقسام تقنية المعلومات

الموظفون الذين  يسعون إلى إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات

الكفاءات المستهدفة:



إدارة المشاريع

إدارة المعلوماتية

تطوير خطط وجداول المشاريع

دراسة تكلفة المشاريع

موازنات رأس المال

مراقبة المشروع

تقييم وإدارة المخاطر

المحاور العامه:

اليوم الاول

نظرة عامة على مفاهيم إدارة مشاريع تقنية المعلومات

كيف تختلف المشاريع الخاصة بتقنية المعلومات؟

المخاطر المرتبطة بمشاريع تكنولوجيا المعلومات

دورة حياة المشاريع المتعلقة بتطوير الانظمة

Waterfall نموذج الشلال

Incremental النموذج المتزايد

Iterative النموذج التكراري

Agile النموذج الرشيق

اليوم الثاني

مفهوم المشروع

تطوير حالة الاعمال للمشروع

تحديد أصحاب المصلحة

وضع الحلول النظرية

تطوير ميثاق المشروع

متطلبات المشروع

المتطلبات الوظيفية



المتطلبات التقنية

تقنيات جمع المتطلبات

تحليل  وتحديد أولويات المتطلبات

توثيق المتطلبات

اليوم الثالث

التخطيط للمشروع

وضع الهيكل التفصيلي للعمل

تحليل المسار الحرج

مخططات جانت 

التخطيط للموارد

اليوم الرابع

تخطيط  المشاريع الرشيقة

خارطة طريق المنتج

planning iteration and Release تخطيط الإصدار والتكرار

إدارة المخاطر والتخطيط للتعافي من الكوارث

اليوم الخامس 

تصميم المشروع

تطوير التصميم الأولي

وضع الحلول النموذجية لتقنية المعلومات

المعايير الخاصة بالتصميم

الحلول البديلة: البناء أو الشراء أو الاستعانة بمصادر خارجية

تنفيذ وتسليم المشروع

إدارة فريق المشروع

اجراء اختبارات للنظام

إدارة التغيير



استراتيجية تحويل عملية التسليم

اختبار قبول المشروع

live-go "تطوير الانتقال "المباشر

إغلاق المشروع
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