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المقدمة

في عالم اليوم سريع التطور، تلعب إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات Management Project IT دورًا محوريًا في نجاح
المؤسسات. تتطلب المشاريع التقنية التخطيط الفعّال، إدارة الموارد، والقدرة على التعامل مع التحديات التقنية المعقدة.

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد مديري المشاريع وقادة الفرق التقنية بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة مشاريع
تكنولوجيا المعلومات بفعالية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مع التركيز على تطبيق أفضل الممارسات وفقًا لمنهجيتي Agile و

PMI، المشروع نجاح وضمان والجودة المخاطر إدارة إلى بالإضافة.
على مدار 15 يومًا، سيتم تقديم تدريب مكثف يغطي جميع الجوانب العملية والتقنية اللازمة لإدارة مشاريع IT بنجاح.

 

أهداف البرنامج

 

وأهميتها في تعريف المشاركين بمفاهيم إدارة المشاريع التقنية
 المؤسسات.

للمشاريع التكنولوجية. إتقان أدوات ومنهجيات التخطيط والتنفيذ

وتحقيق الأداء الفعّال. تعزيز مهارات إدارة فرق العمل التقنية

.تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الوقت، الميزانية، والجودة

Scrumو Agile لتحسين مرونة المشاريع. استخدام تقنيات

في المشاريع التقنية. إدارة المخاطر والأزمات

لمتابعة تقدم المشاريع. تحليل الأداء وتقديم التقارير الفعالة

وتأثيرها على إدارة مشاريع IT. فهم التقنيات الحديثة

 

الفئات المستهدفة

 

مديرو المشاريع التقنية



ومسؤولو تنفيذ المشاريع في شركات التكنولوجيا.

قادة الفرق التقنية الذين يعملون في تطوير الأنظمة والبرمجيات.

المهندسون والمطورون الراغبون في الانتقال إلى إدارة المشاريع.

أخصائيو التحول الرقمي الذين يديرون مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

الاستشاريون في مجال IT ومديرو الخدمات التقنية.

المدراء التنفيذيون في الشركات التقنية الذين يسعون لفهم كيفية إدارة مشاريع
التكنولوجيا.

 

المحاور التدريبية

IT الأسبوع الأول: الأسس والمنهجيات الحديثة لإدارة مشاريع

مقدمة إلى إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات اليوم 1:

.IT مفهوم وأهمية إدارة مشاريع

الفروق بين المشاريع التقنية والمشاريع التقليدية.

.Initiation → Execution → Closure دورة حياة المشاريع التكنولوجية

منهجيات إدارة المشاريع: Waterfall مقابل Agile اليوم 2:

.Waterfall, Agile, Scrum, and Kanban نظرة على منهجيات

.IT كيفية اختيار المنهجية المناسبة لمشروع

مقارنة بين الأساليب التقليدية والمرنة في إدارة المشاريع.

التخطيط الاستراتيجي لمشاريع IT اليوم 3:

.خارطة طريق المشروع Roadmap Project إعداد

تحديد نطاق المشروع، الأهداف، والمخرجات النهائية.

.Project Charter, SOW, WBS إعداد وثائق المشروع الأساسية

إدارة الموارد البشرية والفريق التقني اليوم 4:

بناء فريق المشروع وتحديد المسؤوليات.



إدارة أداء الفرق التقنية وتحفيز الابتكار.

.RACI Matrix آليات توزيع المهام باستخدام

إدارة أصحاب المصلحة والتواصل في مشاريع IT اليوم 5:

تحديد أصحاب المصلحة وتأثيرهم على المشروع.

مهارات التفاوض والتواصل مع الفرق المتعددة.

استراتيجيات التعامل مع التحديات الإدارية والتقنية.

الأسبوع الثاني: التنفيذ الفعلي لمشاريع IT وإدارة الأداء

تطوير الجداول الزمنية وإدارة الوقت اليوم 6:

.Critical Path Method CPM و Gantt Chart إعداد خطة عمل باستخدام

آليات توزيع المهام وتحديد الأولويات في المشاريع التقنية.

.JIRA, Trello, MS Project أدوات تتبع التقدم مثل

إدارة الميزانية والتكاليف في مشاريع IT اليوم 7:

تقدير الميزانية وتخصيص الموارد المالية.

استراتيجيات التحكم في تكاليف المشروع وتجنب التجاوزات.

تحليل القيمة المكتسبة EVM لتقييم الأداء المالي.

تنفيذ المشروع وإدارة العمليات التقنية اليوم 8:

.ITIL و DevOps آليات تنفيذ المشاريع التقنية وفق معايير

.SDLC - Software Development Life Cycle مراحل التطوير واختبار البرامج والأنظمة

التعامل مع الأخطاء التقنية وتصحيحها أثناء التنفيذ.

إدارة المخاطر في مشاريع IT اليوم 9:

تحديد وتحليل المخاطر التقنية والمخاطر التشغيلية.

تطوير استراتيجيات التخفيف من المخاطر.

أمثلة على تحديات تقنية وتأثيرها على تنفيذ المشروع.

التحكم في الجودة والاختبار في مشاريع IT اليوم 10:



.ISO 9001, CMMI معايير الجودة في المشاريع التقنية

أدوات الاختبار لضمان جودة البرمجيات والأنظمة.

إدارة التحقق والتأكد من جودة المخرجات النهائية.

IT الأسبوع الثالث: الابتكار، التكنولوجيا، والإغلاق الناجح لمشاريع

استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشاريع اليوم 11:

الذكاء الاصطناعي AI في تحسين عمليات إدارة المشاريع.

تأثير الحوسبة السحابية Computing Cloud على تنفيذ المشاريع.

في صنع القرارات. Big Data دور تحليل البيانات والـ

الأمن السيبراني وحماية البيانات في المشاريع التقنية اليوم 12:

استراتيجيات حماية البيانات والخصوصية.

.27001 ISO ,GDPR التحكم في الامتثال والتوافق مع القوانين الدولية

أفضل ممارسات الأمن السيبراني في المشاريع الرقمية.

استراتيجيات التعامل مع التحديات والمشاكل التقنية اليوم 13:

كيفية حل المشكلات التقنية الكبيرة أثناء التنفيذ.

لتحديد أسباب المشاكل. Root Cause Analysis RCA استراتيجيات

حالات دراسية عن مشاريع تقنية واجهت تحديات وكيف تم التعامل معها.

تقييم الأداء وإنهاء المشروع اليوم 14:

ومراجعة الأهداف المحققة. تقرير الأداء النهائي إعداد

تقييم مستوى رضا العميل وأصحاب المصلحة.

.Post-Implementation Review PIR توثيق الدروس المستفادة وإعداد

ورشة عمل تطبيقية: إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات من البداية إلى النهاية اليوم 15:

.MS Project أو JIRA تنفيذ مشروع عملي باستخدام

.IT محاكاة سيناريوهات حقيقية في إدارة مشاريع

مراجعة الأداء وتقديم التقارير النهائية.
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