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المقدمة

معهد إدارة  يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في إدارة المشاريع وفقاً لمعايير
PMI ودليل المشاريع PMBOK مع التركيز على التطبيق العملي عبر مشروع تدريبي يغطي دورة حياة المشروع كاملة من ،

البداية حتى الإغلاق.
سيتعرف المتدربون على الأدوار والمسؤوليات، والمفاهيم الرئيسية، وأهم الأدوات والمنهجيات المستخدمة في إدارة المشاريع

.Hybrid والمنهج الهجين Agile والأجايل Waterfall الحديثة مثل الشلال

الأهداف

بنهاية هذا البرنامج سيكون المتدرب قادراً على:

تعريف مفهوم المشروع والتمييز بينه وبين العمليات التشغيلية.

شرح دور مدير المشروع ومسؤولياته ومهاراته الأساسية.

.PMBOK ودليل PMI فهم مبادئ وممارسات

التمييز بين منهجيات إدارة المشاريع المختلفة الشلال - الأجايل - الهجين.

تطبيق عملي لمراحل المشروع من خلال دراسة حالة متكاملة.

الفئة المستهدفة

مدراء المشاريع الجدد أو الطامحين لتولي إدارة المشاريع.

قادة الفرق والمشرفون على المشاريع.

المهنيون الراغبون في اكتساب مهارات أساسية في إدارة المشاريع.

.PMP الأفراد الراغبون في التمهيد للحصول على شهادة

المحاور التدريبية

اليوم الأول:

دورة حياة المشروع وعملياته

سيتعلم المتدرب:

تحديد وشرح مراحل دورة حياة المشروع البدء - التخطيط - التنفيذ - المراقبة - الإغلاق.

التعرف على مجموعات العمليات الخمس في إدارة المشاريع.



استيعاب مجالات المعرفة الأساسية مثل: النطاق، الوقت، التكلفة، الجودة، المخاطر، التواصل، الموارد، أصحاب
المصلحة.

اليوم الثاني: 

التخطيط وإعداد وثائق المشروع

سيصبح المتدرب قادرًا على:

.Project Charter إعداد ميثاق المشروع

إعداد خطة إدارة المشروع ومكوناتها.

وتحديد الأنشطة. WBS تطوير هيكل تقسيم العمل

إنشاء الجدول الزمني للمشروع وتقدير الموارد والميزانية.

تحديد المخاطر ووضع خطط الاستجابة لها.

اليوم الثالث: 

التنفيذ والمتابعة والتحكم

بنهاية اليوم سيتمكن المتدرب من:

إدارة فرق العمل وتحفيز أصحاب المصلحة لضمان نجاح المشروع.

.CPIو SPI ومؤشرات القيمة المكتسبة EVM تطبيق أدوات قياس الأداء مثل

التعامل مع التغييرات ورفع طلبات التغيير والتحكم بها.

إعداد تقارير متابعة الأداء والجودة.

اليوم الرابع: 

الإغلاق والتعلّم المستمر

سيتقن المتدرب:

توثيق المشروع وإغلاقه بنجاح.

التعامل مع تسليم المخرجات وأرشفة الملفات والدروس المستفادة.

ومتطلباتها. PMP فهم آلية اختبار شهادة

.PMP إعداد خطة ذاتية للاستعداد لدخول اختبار

اليوم الخامس:

مشروع تطبيقي متكامل



تنفيذ مشروع تدريبي عملي يمر بجميع مراحل المشروع.

تطبيق الأدوات والنماذج المكتسبة خلال البرنامج.

مناقشة جماعية لنتائج المشاريع وتقييم الأداء.

استخلاص الدروس المستفادة وتبادل الخبرات بين المشاركين.
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